MUNDO URBANO ECO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO ETAPA 01

1 - IDENTIFICAÇÃO

OBRA: PROJETO DE MOBILIDADE URBANA AREA CENTRAL DE CORDILHEIRA ALTA-SC

EMPREENDIMENTO:

PROPRIETÁRIO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDILHEIRA ALTA**

CONSTRUTORA:

LOCALIZAÇÃO:

BAIRRO CENTRO **CIDADE** CORDILHEIRA ALTA

2

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR									
					MÊS - 1º		MÊS - 2º		MÊS - 3º		MÊS - 4º		MÊS - 5º	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1.1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R$69.614,77	1,50%		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	REDE DE DRENAGEM	R$1.381.604,70	29,75%		25,00	25,00	25,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00
1.3	REDE DE ESGOTO	R$1.878.990,40	40,46%		10,00	10,00	15,00	25,00	30,00	55,00	20,00	75,00	25,00	100,00
1.4	REDE DE ÁGUA	R$713.665,40	15,37%		10,00	10,00	15,00	25,00	30,00	55,00	20,00	75,00	25,00	100,00
1.5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$599.641,39	12,91%		10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00
					25,00	25,00	25,00	50,00	20,00	70,00	10,00	80,00	20,00	100,00
TOTAL		R$4.643.516,66	100%		16%	16%	18%	34%	30%	64%	21%	85%	15%	100%
VALOR DOS SERVIÇOS (SIMPLES) - R$					R$ 734.245,66	R$ 734.245,66	R$ 854.227,82	R$ 1.585.473,48	R$ 1.372.170,57	R$ 2.960.644,05	R$ 974.744,52	R$ 3.935.388,57	R$ 708.128,09	R$ 4.643.516,66

31.10.2019
DATA

LEANDRO MENDONÇA
Resp. Téc. - CAU A595357

WILTON IVO OFIENDO
Resp. Téc. - CREA 092456-1