CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: Município de Cordilheira Alta

Empreendimento: Reforma do Centro Integrado Ludovico J. Tozzo - Parte 2

Programa: _

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços de Engenharia	4.131,20	100,00	100,00										
2	Muro	82.499,40	50,00	50,00	50,00	100,00								
3	Reconstrução de calhas em concreto	498,15					100,00	100,00						
4	Calçada em paver	42.793,80					100,00	100,00						
5	Louças e acessórios	1.408,92	100,00	100,00										
6	Esquadrias	2.858,37	100,00	100,00										
7	Rede de proteção para quadra	13.394,64			100,00	100,00								
8	Ajardinamento	2.847,78					100,00	100,00						
9	Acabamentos Externos	3.239,53	50,00	50,00	50,00	100,00								
10	Limpeza de obra	228,00					100,00	100,00						
	TOTAL (%)		**33,31**	**33,31**	**36,56**	**69,87**	**30,13**	**100,00**						
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	153.899,79	51.267,96		56.264,11		46.367,73							
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**153.899,79**	**51.267,96**		**56.264,11**		**46.367,73**							
	ACUMULADO (R$)		**51.267,96**		**107.532,06**		**153.899,79**							

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Cordilheira Alta
Carimbo e Assinatura

quinta-feira, 24 de setembro de 2020
Data