CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-0 / 0

Tomador: PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

Empreendimento: Escola B.M. Fernando Machado - Cercamento, pavimentação e instalações

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	Serviços Iniciais	10.233,37	100,00	100,00										
2	Muro	4.301,77	70,00	70,00	30,00	100,00								
3	Movimentação de solo	1.446,36	100,00	100,00										
4	Pavimentação em piso intertravado de concreto	46.135,71	50,00	50,00	50,00	100,00								
5	Cercamento	181.086,96			100,00	100,00								
6	Instalação elétrica e iluminação	57.121,80	100,00	100,00										
8	Instalações sanitárias	50.199,17	100,00	100,00										
9	Instalações de águas pluviais	26.100,89	100,00	100,00										
10	Jardinagem	10.687,30			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**44,20**	**44,20**	**55,80**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	387.313,33	171.180,68		216.132,65									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**387.313,33**	**171.180,68**		**216.132,65**									
	ACUMULADO (R$)		**171.180,68**		**387.313,33**									

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA
Carimbo e Assinatura

terça-feira, 29 de junho de 2021
Data