
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Cordilheira Alta

Empreendimento Pavimentação de acesso ao Ambulatório do COVID-19 - Unidade de Saúde Frascismar S. Tozzo

Logradouro Rua Alberto Tressoldi

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 1.287,78 1.287,78

2 ESCAVAÇÕES, CONTENÇÕES E REATERROS 100,00 606,50 606,50

3 ESTRUTURA (VIGA DE AMARRAÇÃO DO MURO) 100,00 1.988,99 1.988,99

4 DEMOLIÇÕES 100,00 402,72 402,72

5 MURO 50,00 50,0014.988,28 14.988,28 29.976,56

6 DRENAGEM PLUVIAL 100,00 1.892,25 1.892,25

7 INSTALACOES HIDRAULICAS 100,00 86,40 86,40

8 PISO DA CALÇADA 50,00 50,002.147,05 2.147,05 4.294,10

9 REVESTIMENTOS (MURO EXISTENTE) 100,00 3.026,10 3.026,10

10 ESQUADRIAS 100,00 7.310,63 7.310,63

11 PINTURA 100,00 1.176,48 1.176,48

12 PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO 100,00 19.031,23 19.031,23

13 LIMPEZA DE OBRA 100,00 753,92 753,92

TOT. (%)

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$)

75,10 24,90

53.944,41 17.889,25

17.889,2553.944,41

100,00

0,00

71.833,66

71.833,66

2020-06-17

Data
Valdemar Martins

Responsável técnico
pelos ítens:

05946529951 132308-7 A PREENCHER


