
Nº do contrato: 1028429-0 / 0 Tomador: PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

Empreendimento: Execução de melhorias na Escola B.M. Fernando Machado Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 Parque Infantil - Piso 27.868,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Parque Infantil - Paredes e cercamento 26.894,94 25,00 25,00 50,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Forro Drywall 82.518,30 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Instalações elétricas e iluminação 11.575,91 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Construção de parede (drywall) e acabamentos 3.151,10 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 Portas e esquadrias 48.644,75 75,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00

7 Substituíção de Piso e Rodapés 28.750,78 75,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8 Passeio e pintura de muro - Rua 7 de Setembro 25.739,78 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 Gramado 25.264,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 Pintura Interna 3.390,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 Calha, cisterna e telhado 17.668,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 Ar condicionado 3.660,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 Mastro 2.417,26 100,00 100,00 100,00 100,00

14 Quadra de esportes 62.235,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15 Complementos para a quadra 10.756,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 27,17 27,17 43,01 70,18 25,09 95,28 4,72 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 380.536,59

Contrapartida Física

Outras Fontes

TOTAL (R$) 380.536,59
ACUMULADO (R$)

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

Carimbo e Assinatura

95.489,95 17.968,45103.392,46 163.685,73

103.392,46 163.685,73 95.489,95 17.968,45

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

380.536,59103.392,46 267.078,19 362.568,14 380.536,59 380.536,59

Data

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento
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