
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: Município de Cordilheira Alta

Empreendimento: Reforma do CRAS Programa: _

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 Substituição do telhado 47.801,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Forro externo e beiral 7.237,79 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Esquadrias 36.694,20 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Instalação elétrica 3.631,67 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Drenagem e proteção de fundações 11.183,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 Banheiro Acessível 3.340,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 Acesso e Fachada 5.549,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8 Tratamento de patologias 11.686,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 Fechamento de vão 453,85 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 Relocação bebedouro e instalação hidráulica 204,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 Pintura - Interna, externa e beiral 11.135,33 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 Limpeza de Obra 641,06 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 53,36 53,36 46,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 139.559,87

Contrapartida Física

Outras Fontes

TOTAL (R$) 139.559,87
ACUMULADO (R$)

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Cordilheira Alta

Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

74.475,66 139.559,87 139.559,87 139.559,87 139.559,87

Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

139.559,87

Mês 04

74.475,66 65.084,21

65.084,2174.475,66
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