Órgão: Município de Cordilheira Alta SC
Setor: Secretaria de Infraestrutura
Responsável: Gilberto Figueiró Pedroso
E-mail: obras@pmcordi.sc.gov.br
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
I – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERANDO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO 
A contratação deste objeto deve-se a este trecho da rodovia EMCA 206 possuir bastante inclinação e, nos dias de chuva, dificultar o acesso dos munícipes e meios de transporte para abastecimento de alimentos às granjas de diversos produtores (gado, aves e outros animais), bem como o carregamento dos animais para os frigoríficos, sendo necessário auxiliar os caminhões com tratores e máquinas pesadas.

A região possui diversos produtores significativos ao município, estando alguns deles entre os maiores produtores do município no evento anual de reconhecimento aos maiores produtos por setor de atividade econômica.
Este objeto (pavimentação com pedras irregulares e posterior aplicação de recapeamento asfáltico) já foi contratado anteriormente, porém não para esta rodovia municipal.

II – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS
Considerando que as manutenções realizadas pela Secretaria de Infraestrutura, colocando periodicamente brita e cascalho não tem se mostrado uma solução adequada, as soluções propostas tratam da pavimentação do trecho com maior declive na rodovia EMCA 206, onde há o problema de tráfego de veículos leves e pesados em dias de chuva:

Solução 1 – Pavimentação com pedras irregulares com posterior recapeamento asfáltico, preço estimado: R$ 135,00 ao m2, total: R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).
Solução 2 – Pavimentação em asfalto: a pavimentação com asfalto, tendo como base outras obras realizadas pelo município nos anos anteriores, tende a ser normalmente mais que o dobro do preço da pavimentação com pedras irregulares, conforme demostrado na análise abaixo.
Solução 3 – Pavimentação em concreto: a pavimentação em concreto costuma ser mais que o dobro do valor para pavimentação com pedras irregulares. Para esta obra, não é recomendada pela Engenharia por ser área com bastante declive, pois a água da chuva tende a danificar mais rapidamente a obra, reduzindo o tempo de vida útil. Segundo o setor de engenharia, pavimentação em concreto são recomendadas em áreas planas, com boa drenagem de água da chuva. Não temos obras realizadas no município nos últimos anos, para fazer uma análise comparativa de custos, mas não foi recomendado pelo setor de engenharia para este objeto.
Análise comparativa:

ASFALTO acesso ao Caravágio, Processo 45/2022, Licitação 06/2022, área de 8.100 m2(900 metros de comprimento por 9 metros de largura), valor da licitação: R$ 1.678.818,42 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e oito reais e quarenta e dois centavos. Custo por metro quadrado: R$ 207,26.
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES: Linha Dianista, Processo 209/2021, Licitação 17/2021, área de 10.701,60 m2(1.783 metros de comprimento), valor da licitação: R$ 832.005,10 (oitocentos e trinta e dois mil, cinco reais e dez centavos). Custo por metro quadrado: R$ 77,75.
III – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO, COM INFORMAÇÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO

A solução mais vantajosa, considerando os dados de custos analisados e a dotação orçamentária disponível para este fim é a pavimentação com pedras irregulares.
IV – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, COM INFORMAÇÃO DE COMO FORAM OBTIDAS

A pavimentação será de um trecho de 240 (duzentos e quarenta) metros de extensão, por 5 (cinco) metros de largura, totalizando um total de 1.200 m2 (um mil e duzentos) metros quadrados.
As informações da área foram obtidas através das solicitações dos munícipes que vivem naquela região e que serão atendidos diretamente pela obra, bem como visita em loco do engenheiro responsável pelo projeto, com base no histórico da área com declive onde há a dificuldade de tráfego de veículos automotores nos dias de chuva.
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID
	QUANT

	1
	Pavimentação com pedras irregulares, um trecho com extensão de 240 (duzentos e quarenta) metros, num total de 1.200 m2 (mil e duzentos metros quadrados) da rodovia EMCA 206, com fornecimento de mão de obra e material. 
	Metros quadrados
	1.200 (mil e duzentos)


V – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O município ainda não possui plano anual de contratações.
VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A estimativa de valor para a contratação é de aproximadamente R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais) ou próximo a este valor.
VII – REQUISITOS TÉCNICOS A SEREM ATENDIDOS PELO CONTRATADO

Antes da execução da pavimentação, a Contratada deverá:

- ajuste da largura da rodovia, onde e se necessário;
- preparar a base, nivelando e compactando uma base de pedrisco;
- serviços de drenagem pluvial;

- colocação de bueiros novos e substituição de bueiros inadequados, obstruídos e danificados;

- construção de caixas coletoras para as sarjetas desembocarem a água nos bueiros;
- A empresa deverá contar com Engenheiro civil ou arquiteto ou outro profissional habilitado e com um Encarregado Geral.

- Será permitida a subcontratação de até 30% na execução do objeto, mediante verificação do atendimento as condições necessárias.
- Deverá apresentar atestado de capacidade técnica de execução anterior de ao menos 50% do montante deste objeto.

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Este objeto não será parcelado, porém podendo serem feitas várias medições para pagamento da obra durante sua execução, sendo analisado e aprovado pelo setor de engenharia e Fiscal de Contrato (Sr. Fernando Lothário Becker, Valdemar Martins e Mireli Pezzini Rocha) e a Contratante realizará o pagamento destas medições.
IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Melhorar a condição de tráfego a todos os tipos de veículos (leves e pesados) que transitam na rodovia EMCA 206, não havendo mais necessidade de rebocar os veículos com máquinas e tratores em dias de chuva. 

X – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Constatação da existência de dotação orçamentária suficiente para a execução de todo este objeto, realizando o empenho com a devida reserva total de valor que será necessário.
XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes a este objeto.
XII – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS
Para obra de pavimentação com pedras irregulares não se faz necessária a licença ambiental.
Considerando que a pavimentação será realizada em via já existente, não haverá a necessidade de derrubada de árvores. 

Também não haverá alteração de córregos ou outros cursos de água no local da execução deste objeto, nem nenhum outro impacto ambiental.

XIII – POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Pelo exposto neste Estudo Técnico Preliminar, verifica-se a viabilidade na contratação e execução deste objeto.
XIV – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE ETP
Rudimar Marafon – Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento.
Cordilheira Alta/SC, 28 de março de 2024.
___________________________________________________

Rudimar Marafon

Secretário de Administração, Fazenda e Planejamento

Aprovado por:

___________________________________________________

Gilberto Figueiró Pedroso
Secretário de Infraestrutura
