

CRONOGRAMA**Município de Cordilheira Alta****Obra: Fechamento da Escola Municipal Cordilheira Alta**

| Item | Descrição | mês 1 | | mês 2 | |
|------------------------|------------|---------------|--------|-------|------|
| | | Exec. | % | Exec. | % |
| 1.0 | Fundação | R\$ 26.288,62 | 100,00 | R\$ - | 0,00 |
| 2.0 | Fechamneto | R\$ 30.350,00 | 100,00 | R\$ - | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total (R\$ e %) | | R\$ 56.638,62 | 100,00 | R\$ - | 0,00 |