

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

CNPJ: 95.990.198/0001-04, RUA CELSO TOZZO, 27, CENTRO, CEP: 89.819-000,
CORDILHEIRA ALTA - SC FONE: (49) 3358 - 9100

PARQUE INFANTIL

Item	Serviço	valor										30 dias		60 dias		90 dias	
		R\$	%	SP %	AC %	SP %	AC %	SP %	AC %	SP %	AC %	SP %	AC %	SP %	AC %	SP %	AC %
1.0	Fundação	8.306,00	22,14%	0	0		0		0		0	40	40	50	90	10	100
2.0	Fechamento	11.062,75	29,49%	0	0		0		0		0	40	40	50	90	10	100
3.0	Instalação	18.142,39	48,37%	0	0		0		0		0	30	30	50	80	20	100
		37.511,14	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,16%	40,00%	50,00%	80,00%	10,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.188,92	18.755,57	5.566,65			
	Acumulado			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,16%	85,16%	100,00%			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.188,92	31.944,49	37.511,14			