

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Município: Cordilheira Alta

Projeto: Muro em alvenaria de pedra

Cód.	Itens / Meses	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	Total	%
1.0	Limpeza do terreno	84,00	0,54											84,00	0,54
2.0	Drenagem pluvial	656,00	4,23											656,00	4,23
3.0	Muro de pedra	14.771,80	95,23											14.771,80	95,23
	TOTAL SIMPLES	15.511,80	#####	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					15.511,80	100,00
	TOTAL ACUMULADO	15.511,80	#####	15.511,80	#####	15.511,80	#####	15.511,80	100,00						

Cordilheira Alta - SC, 07 de junho de 2018.