

# CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

CNPJ: 95.990.198/0001-04, RUA CELSO TOZZO, 27, CENTRO, CEP: 89.819-000,  
CORDILHEIRA ALTA - SC FONE: (49) 3358 - 9100

## SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Item	Serviço	valor		30 dias		60 dias	
		RS	%	SP %	AC %	SP %	AC %
1.0	CONJUNTO ELETROMECANICO	21.448,40	31,92%	0	0	0	100
2.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	5.883,50	8,76%	0	0	0	100
3.0	REDE ADUTORA	25.242,00	37,57%	0	0	0	100
4.0	RESERVATÓRIOS	14.612,00	21,75%	0	0	0	100
		<b>67.185,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>21,75%</b>
	Acumulado			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>14.612,93</b>
				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
				<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>67.185,90</b>

Município de Cordilheira Alta  
~~Vaidemair Martins~~  
ENGENHEIRO CIVIL  
Crea/SC 132308-7

