

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA
 CNPJ: 95.990.198/0001-04, RUA CELSO TOZZO, 27, CENTRO, CEP: 89.819-000,
 CORDILHEIRA ALTA - SC FONE: (49) 3358 - 9100

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA MUNICIPAL EMCA 211

Item	Serviço	valor		30 dias		60 dias		90 dias	
		RS	%	SP %	AC %	SP %	AC %	SP %	AC %
1.0	Serviços iniciais	9.242,65	8,34%	40	40	40	80	20	100
2.0	Administração da Obra	18.818,13	16,98%	40	40	40	80	20	100
3.0	Instalações	82.773,59	74,68%	40	40	40	80	20	100
		110.834,36	100,00%	40,00%		80,00%		100,00%	
				44.333,74		44.333,74		22.166,87	
				44.333,74		88.667,49		110.834,36	
Acumulado									

Município de Cordilheira Alta
 Valdeci Roberto
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 107.120/2014