

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

CORDILHEIRA ALTA
GOVERNO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA
 CNPJ: 95.990.198/0001-04, RUA CELSO TOZZO, 27, CENTRO, CEP: 89.819-000,
 CORDILHEIRA ALTA - SC FONE: (49) 3358 - 9100

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ESTRADA MUNICIPAL EMCA 020

| Item | Serviço | valor | | 30 dias | | | 60 dias | | | 90 dias | | |
|------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|-------------------|------|--|
| | | RS | % | SP % | AC % | SP % | AC % | SP % | AC % | SP % | AC % | |
| 1.0 | Serviços iniciais | 9.242,65 | 5,29% | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100 | | | |
| 2.0 | Administração da Obra | 18.818,13 | 10,78% | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100 | | | |
| 3.0 | Instalações | 146.527,71 | 83,93% | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100 | | | |
| | | 174.588,49 | 100,00% | 40,00% | | | 80,00% | | | 100,00% | | |
| | | | | 69.835,40 | | | 69.835,40 | | | 34.917,70 | | |
| | | | | 174.588,49 | | | 139.670,79 | | | 174.588,49 | | |
| | | | Acumulado | | | | | | | | | |

Município de Cordilheira Alta
 Valdeci Martins
 ENGENHEIRO CIVIL
 Crea/SC 132300-7