

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

	FOLHA N°
--	----------

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

	DATA
	09/06/2022

	09/06/2022
--	------------

LOCALIZAÇÃO:	Rodovia EMCA-106
---------------------	------------------

ITEM	CÓDIGO (SINAPI / SICRO / DER-PR)	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
1.0		SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	Sinapi-I 4813	Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m)	m²	3,00	220,00	27,40%	280,28	R\$ 840,84
1.2	Sinapi 5824	Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc)	h	20,00	130,00	27,40%	165,62	R\$ 3.312,40
1.3	Sinapi 90776	Encarregado geral	h	100,00	29,00	27,40%	36,95	R\$ 3.695,00
1.4	Sinapi 90778	Engenheiro civil de obra pleno	h	20,00	90,00	27,40%	114,66	R\$ 2.293,20
		Total do item						R\$ 10.141,44
2.0		TERRAPLENAGEM						
2.1	Sinapi 100576	Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N.	m²	2.280,00	1,50	27,40%	1,91	R\$ 4.354,80
		Total do item						R\$ 4.354,80
3.0		OBRAS DE ARTE CORRENTE						
3.1	Sinapi 90106	Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência	m³	165,00	4,05	27,40%	5,16	R\$ 851,40
3.2	Sinapi 93379	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência	m³	104,20	10,54	27,40%	13,43	R\$ 1.399,41
3.3	DER-PR 610400	Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,40m, sem berço	m	16,00	119,50	27,40%	152,24	R\$ 2.435,84
3.4	Sicro 2003339	Sarjeta triangular em grama	m	211,00	19,80	27,40%	25,23	R\$ 5.323,53
3.5	DER-ES 41103	Corpo BS CC - canalização pré-moldada com seção de 2,0x2,x0 m	m	10,00	3.680,00	27,40%	4.688,32	R\$ 46.883,20
		Total do item						R\$ 54.642,57

4.0		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES						
4.1	Composição 2	Colchão de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até 10km	m²	2.280,00	9,19	27,40%	11,71	R\$ 26.698,80
4.2	Composição 1	Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de pedra e compactação	m²	2.280,00	44,03	27,40%	56,09	R\$ 127.885,20
4.3	Composição 3	Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para pavimento com pedras irregulares	m	760,00	16,09	27,40%	20,50	R\$ 15.580,00
		Total do item						R\$ 170.164,00
5.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
5.1	Composição 4	Placa de sinalização viária octogonal (L=35cm) com suporte de aço galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de concreto não estrutural	un	1,00	551,65	27,40%	702,80	R\$ 702,80
5.2	Composição 5	Placa de sinalização viária circular D= 60cm com suporte de aço galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de concreto não estrutural	un	2,00	391,15	27,40%	498,33	R\$ 996,66
		Total do item						R\$ 1.699,46
VALOR TOTAL R\$								R\$ 241.002,27
Data: 09/06/2022		NOME: Valdemar Martins Nº CREA: CREA/SC 132.308-7		ASSINATURA:				

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC														FOLHA No 1	
PROJETO:		PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES													
LOCALIZAÇÃO:		Rodovia EMCA-106												DATA	
Data ref. dos custos: Sinapi e DER-PR - abril/2022; Sicro jan/2022									Periodicidade das Estapas: MENSAL					09/06/2022	
	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05		Etapa 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1.0	Serviços iniciais	4.056,58	1,69	3.042,43	1,26	3.042,43	1,26							10.141,44	4,21
2.0	Terraplenagem	2.612,88	1,09	1.741,92	0,72									4.354,80	1,81
3.0	Obras de arte corrente	32.785,54	13,60	21.857,03	9,07									54.642,57	22,67
4.0	Pavimentação c/ pedras	34.032,80	14,12	68.065,60	28,24	68.065,60	28,24							170.164,00	70,60
5.0	Sinalização viária					1.699,46	0,71							1.699,46	0,71
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		73.487,80	30,50	94.706,98	39,29	72.807,49	30,21							241.002,27	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		73.487,80	30,50	168.194,78	69,79	241.002,27	100,00								
Data: 09/06/2022		NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: Valdemar Martins CREA/SC 132308-7								ASSINATURA:					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS		
MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC		FOLHA Nº
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES		DATA 09/06/2022
LOCALIZAÇÃO:	Rodovia EMCA-106	

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS
--

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	COEF.	CUSTO UNIT DES.	CUSTO UNIT NÃO DES.
1.0	Composição 1	Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e compactação	m²		R\$ 44,03	R\$ 45,94
1.1	Sinapi 5864	Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna	CHP	0,0031	137,79	R\$ 140,18
1.2	Sinapi 5685	Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna	CHI	0,0839	45,08	R\$ 47,47
1.3	Sinapi-I 13186	Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação poliédrica, posto pedreira, sem frete	m³	0,1500	65,19	R\$ 65,19
1.4	Sinapi-I 4741	Pó de pedra - posto pedreira, sem frete	m³	0,0120	83,16	R\$ 83,16
1.5	Sinapi 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km	txkm	12,0000	1,51	R\$ 1,53
1.6	Sinapi 88260	Calceterio com encargos complementares	h	0,2600	23,98	R\$ 27,24
1.7	Sinapi 88316	Servente com encargos complementares	h	0,2600	18,05	R\$ 20,40
2.0	Composição 2	Colchão de argila, espessura de 10cm, incluso transporte até 10km	m²		R\$ 9,19	R\$ 9,71
2.1	Sinapi-I 6081	Argila ou terra para aterro/reaterro (com transporte até 10 km)	m³	0,10	52,19	R\$ 52,19
2.2	Sinapi 88316	Servente com encargos complementares	h	0,22	18,05	R\$ 20,40
3.0	Composição 3	Extração, carga e assentamento de cordão de pedra pavimento poliédrico	m		R\$ 16,09	R\$ 17,14
3.1	Sinapi-I 13186	Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação poliédrica, posto pedreira, sem frete	m³	0,0500	65,19	R\$ 65,19
3.2	Sinapi 95878	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km	txkm	3,6000	1,51	R\$ 1,53
3.3	Sinapi 88260	Calceterio com encargos complementares	h	0,1200	23,98	R\$ 27,24
3.4	Sinapi 88316	Servente com encargos complementares	h	0,2500	18,05	R\$ 20,40

4.0	Composição 4	Placa de sinalização viária octogonal L=35cm, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro	un		R\$ 551,65	R\$ 555,08
4.1	Sinapi-I 21013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m	m	2,4000	87,81	87,81
4.2	Sinapi-I 34723	Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva	m²	0,5915	519,75	519,75
4.3	Sinapi 88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2000	24,14	27,42
4.4	Sinapi 88316	Servente com encargos complementares	h	1,0000	18,05	20,40
4.5	Sinapi 93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m	m³	0,0240	71,40	80,70
4.6	Sinapi 94968	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L	m³	0,0240	370,13	378,29
5.0	Composição 5	Placa de sinalização viária circular D=60cm, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro	un		R\$ 391,15	R\$ 394,58
5.1	Sinapi-I 21013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m	m	2,4000	87,81	87,81
5.2	Sinapi-I 34723	Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva	m²	0,2827	519,75	519,75
5.3	Sinapi 88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2000	24,14	27,42
5.4	Sinapi 88316	Servente com encargos complementares	h	1,0000	18,05	20,40
5.5	Sinapi 93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m	m³	0,0240	71,40	80,70
5.6	Sinapi 94968	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L	m³	0,0240	370,13	378,29
6.0	Composição 6	Placa de sinalização viária quadrada L=60cm, com suporte de aço galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro	un		R\$ 431,33	R\$ 434,75
6.1	Sinapi-I 21013	Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m	m	2,4000	87,81	87,81
6.2	Sinapi-I 34723	Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva	m²	0,3600	519,75	519,75
6.3	Sinapi 88309	Pedreiro com encargos complementares	h	0,2000	24,14	27,42
6.4	Sinapi 88316	Servente com encargos complementares	h	1,0000	18,05	20,40
6.5	Sinapi 93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m	m³	0,0240	71,40	80,70
6.6	Sinapi 94968	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L	m³	0,0240	370,13	378,29
7.0	Composição 7	Caixa coletora de sarjeta, 1,3x1,24x1,50m, com tampa de concreto	un		R\$ 1.925,76	R\$ 2.017,44
7.1	Sinapi 102303	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5m com retroescavadeira, em solo molo, em locais com baixo nível de interferência	m³	4,3300	7,55	7,93
7.2	Sinapi 101616	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5m, acerto do solo natural	m²	2,2500	5,41	6,12
7.3	Sinapi 96622	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, e = 5,0cm	m³	0,0800	136,85	141,77
7.4	Sinapi 94974	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br) - preparo manual	m³	0,1600	426,08	440,86
7.5	Sinapi-I 7258	Tijolo cerâmico maciço comum 5x510x20cm	un	825,0000	0,97	0,97
7.6	Sinapi 87369	Argamassa traço 1:2:8 (ci/ca/ar), para emboço / massa única / assentamento de alvenaria de vedação, preparo manual	m³	0,3100	593,83	619,92
7.7	Sinapi 88309	Pedreiro com encargos complementares	h	11,0000	24,14	27,42

7.8	Sinapi 88316	Servente com encargos complementares	h	5,5000	18,05	20,40
7.9	Sinapi 87794	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em panos cegos, sem presença de vãos, espessura de 2,5cm	m²	5,5000	38,03	41,05
7.10	Sinapi 97736	Peça retangular pré-moldada, volume de concreto acima de 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³	m³	0,1600	1.521,64	1.596,48
Data: 09/06/2022		NOME: Valdemar Martins Nº CREA: CREA/SC 132.308-7		ASSINATURA:		