

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

CNPJ: 95.990.198/0001-04, RUA CELSO TOZZO, 27, CENTRO, CEP: 89.819-000,
CORDILHEIRA ALTA - SC FONE: (49) 3358 - 9100

LINHA CAMPINA DO GREGÓRIO - CORDILHEIRA ALTA/SC

Item	Serviço	valor		30 dias	
		R\$	%	SP %	AC %
1.0	Implantação de rede de energia elétrica aérea, trifásica, 25KV, 220/380V, conforme projeto CELESC n° 015688.	74.378,86	100,00%	100	100
		74.378,86	100,00%		
			Acumulado	100,00%	74.378,86
				100,00%	74.378,86

