CRONOGRAMA GLOBAL

N¢ do contrato: 0-0 /0

|Tomador: Municipio de Cordilheira Alta

Empreendimento: Reforma do CRAS |Programa: _
= i Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum.
1 Substituicdo do telhado 47.801,27] 100,00/ 100,00
2 Forro externo e beiral 7.237,79| 100,00/ 100,00

3 Esquadrias 36.694,20 50,000 50,00/ 50,00 100,00
4 Instalacéo elétrica 3.631,67| 30,00 30,00/ 70,00 100,00
5 Drenagem e protecéo de fundacdes 11.183,75 100,00 100,00
6 Banheiro Acessivel 3.340,11 100,00/ 100,00
7 Acesso e Fachada 5.549,39 100,00/ 100,00
8 Tratamento de patologias 11.686,47 100,00 100,00
9 Fechamento de vao 453,85 100,00/ 100,00
10 Relocacéo bebedouro e instalagdo hidraulica 204,98 100,00 100,00
11 Pintura - Interna, externa e beiral 11.135,33 100,00 100,00
12 Limpeza de Obra 641,06 100,00 100,00
TOTAL (%) 53,36/ 53,36| 46,64| 100,00

REPASSE
Contrapartida Financeira 139.559,87 74.475,66 65.084,21

Contrapartida Fisica

Outras Fontes
TOTAL (R$) 139.559,87 74.475,66 65.084,21
ACUMULADO (R$) 74.475,66 139.559,87

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Cordilheira Alta

Carimbo e Assinatura

V.010115

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Data

1det




