
Nº do contrato: 000-0 / 0 Tomador: PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

Empreendimento: Pintura e reforma parcial na Escola Municipal Fernando Machado Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 Ginásio de esportes - Esquadrias 19.165,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Ginásio de esportes - Recuperação de patologias e paredes 10.109,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Ginásio de esportes - Pintura Interna 18.139,09 80,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Ginásio de esportes - Pintura Externa 19.993,07 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Reforma da cozinha - Demolições 4.276,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 Reforma da cozinha e lavanderia - Parede em alvenaria 2.854,43 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 Reforma da cozinha e lavanderia - Parede em drywall 5.978,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8 Reforma da cozinha e lavanderia - Revestimentos 20.470,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 Reforma da cozinha e lavanderia - Esquadrias 24.515,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 Reforma da cozinha e lavanderia - Instalações Elétricas 6.016,00 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 Reforma da cozinha e lavanderia - Instalações Hidrossanitárias e Gás 4.402,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 Banheiro principal - Melhorias 19.675,72 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 Pintura Interna e Esquadrias - Salas 01 a 06 19.364,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14 Pintura Interna e Esquadrias - Salas 07, 08, Informática, Professores, Depósito e Banheiros 13.760,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15 Pintura Interna e Esquadrias - Direção, Banheiro e Refeitório 6.028,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

16 Remoção de Grades e Pintura - Hall 4.456,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

17 Serviços Externos e Pintura 49.091,64 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

18 Ginasio de Esportes - Banheiros - Demolição 2.390,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

19 Ginasio de Esportes - Banheiros - Reconstrução 16.199,63 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20 Ginasio de Esportes - Banheiros - Revestimentos e acabamentos 10.966,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

21 Ginasio de Esportes - Banheiros - Esquadrias e Divisórias 30.424,66 30,00 30,00 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

22 Ginasio de Esportes - Banheiros - Louças e Metais 11.145,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

23 Ginasio de Esportes - Banheiros - Instalações Elétricas 2.584,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

24 Ginasio de Esportes - Banheiros - Instalações Hidrossanitária 2.666,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

25 Quadra de esportes 7.307,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

26 Arquibancada nova 31.897,85 70,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 50,17 50,17 49,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 363.879,96
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 363.879,96

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA
Carimbo e Assinatura

182.555,40 181.324,57

182.555,40 181.324,57

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

363.879,96182.555,40 363.879,96 363.879,96 363.879,96 363.879,96

Data
quinta-feira, 7 de outubro de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento
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