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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. CONSTRUÇÃO UNIDADE SANITÁRIA  1.845.879,07 % Período: 18,34% 19,66% 6,57% 2,10% 3,39% 3,33% 3,22% 1,29% 2,18% 1,09% 5,46%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  73.370,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SUPRAESTRUTURA  227.756,84 % Período: 47,71% 47,71% 0,92% 1,37% 1,37% 0,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. Fundações - Sapatas Isoladas  34.781,71 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.2.2. Pilares  75.104,35 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.2.3. Caixa d' água  10.422,41 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.2.4. Vigas Baldrame  107.448,37 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. Alvenaria  391.220,19 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.4. Vigas fechamento  138.583,07 % Período: 0,00% 70,50% 29,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,50% 29,50%

1.5. Vigas Platibanda  15.029,06 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Piso  10.637,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Revestimento  78.159,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Instalação Hidráulica  36.300,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Instalação Sanitária  123.696,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Instalação Elétrica  48.583,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Equipamentos  73.228,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Esquadrias  181.666,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. Cobertura  201.473,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 10,00% 50,00%

20,00% 10,00% 50,00%

1.14. Forro Laje Treliçada e Acabamento  237.601,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00%

1.15. COMPLEMENTARES  8.572,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15.1. Limpeza  8.572,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,34% 19,66% 6,57% 2,10% 3,39% 3,33% 3,22% 1,29% 2,18% 1,09% 5,46%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 338.525,44 362.856,36 121.210,52 38.766,95 62.527,09 61.484,86 59.400,37 23.760,15 40.294,77 20.147,39 100.736,93 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Unidade Sanitária

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Cordilheira Alta Unidade Sanitária0

Total:    R$ 1.845.879,07

Item Descrição
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Unidade Sanitária

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Cordilheira Alta Unidade Sanitária0

Item Descrição

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 338.525,44 362.856,36 121.210,52 38.766,95 62.527,09 61.484,86 59.400,37 23.760,15 40.294,77 20.147,39 100.736,93 
%: 18,34% 38,00% 44,56% 46,66% 50,05% 53,38% 56,60% 57,89% 60,07% 61,16% 66,62%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 338.525,44 701.381,80 822.592,32 861.359,27 923.886,36 985.371,22 1.044.771,59 1.068.531,74 1.108.826,51 1.128.973,90 1.229.710,83 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 338.525,44 701.381,80 822.592,32 861.359,27 923.886,36 985.371,22 1.044.771,59 1.068.531,74 1.108.826,51 1.128.973,90 1.229.710,83 

Local Responsável Técnico

Nome: Claudete Skowronski Canal
CREA/CAU: 063131-9

Data ART/RRT: 
segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Cordilheira Alta / Santa Catarina
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. CONSTRUÇÃO UNIDADE SANITÁRIA  1.845.879,07 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  73.370,15 % Período:

1.2. SUPRAESTRUTURA  227.756,84 % Período:

1.2.1. Fundações - Sapatas Isoladas  34.781,71 % Período:

1.2.2. Pilares  75.104,35 % Período:

1.2.3. Caixa d' água  10.422,41 % Período:

1.2.4. Vigas Baldrame  107.448,37 % Período:

1.3. Alvenaria  391.220,19 % Período:

1.4. Vigas fechamento  138.583,07 % Período:

1.5. Vigas Platibanda  15.029,06 % Período:

1.6. Piso  10.637,78 % Período:

1.7. Revestimento  78.159,37 % Período:

1.8. Instalação Hidráulica  36.300,16 % Período:

1.9. Instalação Sanitária  123.696,38 % Período:

1.10. Instalação Elétrica  48.583,72 % Período:

1.11. Equipamentos  73.228,38 % Período:

1.12. Esquadrias  181.666,01 % Período:

1.13. Cobertura  201.473,86 % Período:

1.14. Forro Laje Treliçada e Acabamento  237.601,49 % Período:

1.15. COMPLEMENTARES  8.572,61 % Período:

1.15.1. Limpeza  8.572,61 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Cordilheira Alta0

Total:    R$ 1.845.879,07

Item Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
0,00% 0,41% 0,41% 8,51% 3,84% 7,92% 12,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

80,00% 20,00%

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

0,00% 0,41% 0,41% 8,51% 3,84% 7,92% 12,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

- - - - - - - - - - - 

- 7.514,53 7.514,53 157.094,89 70.968,27 146.169,40 226.906,62 - - - - 

Unidade Sanitária Unidade Sanitária

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Cordilheira Alta0

Item Descrição

Outros:

Investimento:
%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data
segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Cordilheira Alta / Santa Catarina

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24

Unidade Sanitária Unidade Sanitária

Grau de Sigilo

#PUBLICO

- - - - - - - - - - - 

- 7.514,53 7.514,53 157.094,89 70.968,27 146.169,40 226.906,62 - - - - 

66,62% 67,03% 67,43% 75,94% 79,79% 87,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

- - - - - - - - - - - 

1.229.710,83 1.237.225,36 1.244.739,89 1.401.834,78 1.472.803,05 1.618.972,45 1.845.879,07 1.845.879,07 1.845.879,07 1.845.879,07 1.845.879,07 

- - - - - - - - - - - 

1.229.710,83 1.237.225,36 1.244.739,89 1.401.834,78 1.472.803,05 1.618.972,45 1.845.879,07 1.845.879,07 1.845.879,07 1.845.879,07 1.845.879,07 

Responsável Técnico

Nome: Claudete Skowronski Canal
CREA/CAU: 063131-9
ART/RRT: 
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. CONSTRUÇÃO UNIDADE SANITÁRIA  1.845.879,07 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  73.370,15 % Período:

1.2. SUPRAESTRUTURA  227.756,84 % Período:

1.2.1. Fundações - Sapatas Isoladas  34.781,71 % Período:

1.2.2. Pilares  75.104,35 % Período:

1.2.3. Caixa d' água  10.422,41 % Período:

1.2.4. Vigas Baldrame  107.448,37 % Período:

1.3. Alvenaria  391.220,19 % Período:

1.4. Vigas fechamento  138.583,07 % Período:

1.5. Vigas Platibanda  15.029,06 % Período:

1.6. Piso  10.637,78 % Período:

1.7. Revestimento  78.159,37 % Período:

1.8. Instalação Hidráulica  36.300,16 % Período:

1.9. Instalação Sanitária  123.696,38 % Período:

1.10. Instalação Elétrica  48.583,72 % Período:

1.11. Equipamentos  73.228,38 % Período:

1.12. Esquadrias  181.666,01 % Período:

1.13. Cobertura  201.473,86 % Período:

1.14. Forro Laje Treliçada e Acabamento  237.601,49 % Período:

1.15. COMPLEMENTARES  8.572,61 % Período:

1.15.1. Limpeza  8.572,61 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Cordilheira Alta0

Total:    R$ 1.845.879,07

Item Descrição
23 24

09/24 10/24
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 

- - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Cordilheira Alta0

Item Descrição

Outros:

Investimento:
%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data
segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Cordilheira Alta / Santa Catarina

23 24

09/24 10/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

- - 

- - 

100,00% 100,00%

- - 

1.845.879,07 1.845.879,07 

- - 

1.845.879,07 1.845.879,07 
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