
FOLHA N
o
  

DATA 

03/04/2023

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m² 3,00 275,00 24,50% 342,38 R$ 1.027,14

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc)
h

5,00 203,00 24,50%
252,74 R$ 1.263,70

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 150,00 32,00 24,50% 39,84 R$ 5.976,00

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 109,00 24,50% 135,71 R$ 2.714,20

R$ 10.981,04

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576 Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N. m² 2.790,00 2,10 24,50% 2,61 R$ 7.281,90

R$ 7.281,90

3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

3.1 Sinapi 90106
Escavação mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 

retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nível interferência
m³

15,00 6,80 24,50% 8,47 R$ 127,05

3.2 Sinapi 93379
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até 

1,5m, com mat 1a cat, baixo nível de interferência
m³

10,00 17,80 24,50% 22,16 R$ 221,60

3.4 Sicro 0804021
Corpo de bueiro simples tubular em concreto BSTC d=0,60m, 

PA1 sem berço
m

10,00 320,00 24,50% 398,40 R$ 3.984,00

3.6 Sicro 2003339 Sarjeta triangular sem revestimento m 288,00 6,80 24,50% 8,47 R$ 2.439,36

3.7 Sicro 2003357 Transposição de acesso de veículos com tubo de 0,30m m 16,00 154,00 24,50% 191,73 R$ 3.067,68

R$ 9.839,69

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2
Colchão de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte

até 10km
m²

2.790,00 17,09 24,50% 21,28 R$ 59.371,20

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-010 – Acesso à Linha Campina do Gregório - 1ª Etapa

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Total do item

ITEM
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MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO:



4.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

2.790,00 45,31 24,50% 56,41 R$ 157.383,90

4.3 Composição 3
Extração, carga e assentamento de cordão de pedra para

pavimento com pedras irregulares
m

930,00 16,12 24,50% 20,07 R$ 18.665,10

R$ 235.420,20

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Composição 4

Placa de sinalização viária octogonal (L=35cm) com suporte 

de aço galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un
2,00 587,49 24,50% 731,43 R$ 1.462,86

5.2 Composição 5

Placa de sinalização viária circular D= 60cm com suporte de 

aço galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de 

concreto não estrutural

un 
2,00 391,33 24,50% 487,21 R$ 974,42

R$ 2.437,28

R$ 265.960,11VALOR TOTAL R$

Data: 03/04/2023 NOME:      Fernando L. Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21266-9

Total do item

Total do item



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 3.294,31 1,24 2.745,26 1,03 2.745,26 1,03 2.196,21 0,83 10.981,04 4,13

2.0 2.548,67 0,96 2.548,67 0,96 2.184,56 0,82 7.281,90 2,74

3.0 5.903,81 2,22 3.935,88 1,48 9.839,69 3,70

4.0 47.084,04 17,70 70.626,06 26,56 58.855,05 22,13 58.855,05 22,13 235.420,20 88,52

5.0 2.437,28 0,92 2.437,28 0,92

58.830,83 22,12 79.855,87 30,03 63.784,87 23,98 63.488,54 23,88 265.960,11 100,00

58.830,83 22,12 138.686,70 52,15 202.471,57 76,13 265.960,11 100,01

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

      Fernando L. Becker   CREA/SC 21266-9

Data: 03/04/2023

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Serviços iniciais

Terraplenagem

Obras de arte corrente

Pavimentação c/ pedras

Sinalização viária

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-010 – Acesso à Linha Campina do Gregório - 1ª Etapa DATA

03/04/2023Data ref. dos custos:  Sinapi - fev/2023; Sicro out/2022 Periodicidade das Estapas: MENSAL

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES



FOLHA N
o
  

DATA

03/04/2023

1.0 Composição 1 Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e compactação m² R$ 45,31 R$ 47,40

1.1
Sinapi 5864 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna
CHP

0,0031 133,15 R$ 135,83

1.2
Sinapi 5685 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna
CHI

0,0839 45,47 R$ 48,15

1.3
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,1500 110,58 R$ 110,58

1.4 Sinapi-I 4741 Pó de pedra - posto pedreira, sem frete m³ 0,0120 96,31 R$ 96,31

1.5
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

7,4000 1,53 R$ 1,56

1.6 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,2600 27,24 R$ 31,03

1.7 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2600 19,00 R$ 21,48

2.0 Composição 2
Colchão de pedra britada n° 0 ou pedrisco, espessura de 12cm, incluso 

transporte até 10km
m² R$ 17,09 R$ 17,79

2.1 Sinapi-I 4720 Pedra britada n° 0 ou pedrisco - 4,8 a 9,5mm (com transporte até 10km) m³ 0,10 117,72 R$ 117,72

2.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,28 19,00 R$ 21,48

3.0 Composição 3 Extração, carga e assentamento de cordão de pedra pavimento poliédrico m R$ 16,12 R$ 17,10

3.1
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,0500 110,58 R$ 110,58

3.2
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

2,5500 1,53 R$ 1,56

3.3 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,1200 27,24 R$ 31,03

3.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,1800 19,00 R$ 21,48

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID COEF.
CUSTO UNIT   

NÂO DES.

CUSTO UNIT   

DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Rodovia EMCA-010 – Acesso à Linha Campina do Gregório - 1ª Etapa



4.0 Composição 4
Placa de sinalização viária octogonal L=35cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 587,49 R$ 591,18

4.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 73,06 73,06

4.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,5915 635,25 635,25

4.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47 31,30

4.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00 21,48

4.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 75,16 84,97

4.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 420,75 429,59

5.0 Composição 5
Placa de sinalização viária circular D=60cm, com suporte de aço galvanizado

D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 391,33 R$ 395,02

5.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 73,06 73,06

5.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,2827 635,25 635,25

5.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47 31,30

5.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00 21,48

5.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 75,16 84,97

5.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 420,75 429,59

6.0 Composição 6
Placa de sinalização viária quadrada L=60cm, com suporte de aço

galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
un R$ 440,43 R$ 444,12

6.1 Sinapi-I 21013 Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 73,06 73,06

6.2 Sinapi-I 34723 Placa de sinalização em chapa de aço n° 16 com pintura refletiva m² 0,3600 635,25 635,25

6.3 Sinapi 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47 31,30

6.4 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00 21,48

6.5 Sinapi 93358 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m³ 0,0240 75,16 84,97

6.6 Sinapi 94968 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ci/ar/br1) - preparo com betoneira 600L m³ 0,0240 420,75 429,59

Data: 03/04/2023 NOME:      Fernando L. Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21266-9


