CRONOGRAMA GLOBAL

N2 do contrato: 1028429-0 / 0

|Tomador: PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

Empreendimento: Execu¢ao de melhorias na Escola B.M. Fernando Machado |Programa: 0
= i Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. |No més| Acum.
1 Pargue Infantil - Piso 27.868,06 100,00 100,00
2 Parque Infantil - Paredes e cercamento 26.894,94, 25,00/ 25,000 50,000 75,00/ 25,00 100,00
3 Forro Drywall 82.518,30 50,00, 50,00, 50,00/ 100,00
4 Instalacdes elétricas e iluminacéo 11.575,91 50,00/ 50,00/ 50,00 100,00
5 Construcéo de parede (drywall) e acabamentos 3.151,10 50,000 50,000 50,00 100,00
6 Portas e esquadrias 48.644,75 75,00/ 75,000 25,00 100,00
7 Substituicio de Piso e Rodapés 28.750,78/ 75,00/ 75,00 25,00 100,00
8 Passeio e pintura de muro - Rua 7 de Setembro 25.739,78/ 50,00/ 50,00 50,00 100,00
9 Gramado 25.264,25 100,00/ 100,00
10 Pintura Interna 3.390,00 100,00 100,00
11 Calha, cisterna e telhado 17.668,93 100,00 100,00
12 Ar condicionado 3.660,00 100,00/ 100,00
13 Mastro 2.417,26 100,00/ 100,00
14 Quadra de esportes 62.235,75, 100,00 100,00
15 Complementos para a quadra 10.756,78 100,00 100,00
TOTAL (%) 27,17\ 27,17 43,01 70,18] 25,09] 95,28 4,72| 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 380.536,59 103.392,46 163.685,73 95.489,95 17.968,45
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 380.536,59 103.392,46 163.685,73 95.489,95 17.968,45
ACUMULADO (R$) 103.392,46 267.078,19 362.568,14 380.536,59

Responséavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA
Carimbo e Assinatura
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