CAI{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

rau d

I

#PUB

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE B
0 0 - |COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 01 PROJETO DE IMPLANTACAO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. COMPLEXO ESPORTIVO - CORDILHEIRA AL 874.908,48 | % Periodo: 23,11% 24,26% 32,89% 19,74%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 21.300,32 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. DRENAGEM 163.996,84 | % Periodo: 49,29% 34,46% 16,25%
|1.3. ARQUIBANCADA 314.953,72 | % Periodo: 19,52% 21,05% 9,58% 49,85%
|1.4. ALAMBRADO E PORTAO 230.980,02 | % Periodo: 100,00%
|1.5. PISTA DE CAMINHADA 100.486,71 | % Periodo: 28,99% 71,01%
|1.6. AREA RESERVADO 27.479,11 | % Periodo: 34,29% 65,71%
[1.7. INSTALAGAO ELETRICA 11.077,26 | % Periodo: 100,00%
|1.8. COMPLEMENTARES 4.634,50 | % Periodo: 100,00%
[2. - | % Periodo:
[3. - | % Periodo:
[4. - | % Periodo:
[5. - | % Periodo:
[6. - | % Periodo:
[7. - | % Periodo:
[s. - | % Periodo:
[o. - | % Periodo:
[10. - | % Periodo:
[ % Periodo:
[ % Periodo:
[ % Periodo:
I % Periodo:
[ % Periodo:
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c A ' vA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d

A (SELECIONAR) #PUB
N° OPERAGAO
0

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 - |COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 01 PROJETO DE IMPLANTACAO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

I % Periodo:

[ % Periodo:

I % Periodo:

[ % Periodo:

I % Periodo:

[ % Periodo:

I % Periodo:

[ % Periodo:

I % Periodo:

[ % Periodo:

I % Periodo:

[ % Periodo:

I % Periodo:

[ % Periodo:

I % Periodo:

[ % Periodo:

I % Periodo:

[ % Periodo:

I % Periodo:

[ % Periodo:

I % Periodo:

[ % Periodo:
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CAI{A

N° OPERAGAO
0

0

N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO
COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 01

DESCRIGAO DO LOTE

Grau di
#PUB

PROJETO DE IMPLANTACAO DE COMPLEXO ESPORTIVO - ETAPA 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
% Periodo:
I % Periodo:
[ % Periodo:
I % Periodo:
[ % Periodo:
Total: RS 874.908,48 % 23,11%  24,26%|  32,89%|  19,74%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 202.166,69 | 212.230,67 | 287.790,61 | 172.720,51
Outros: - - - -
Investimento: | 202.166,69 212.230,67 287.790,61 | 172.720,51
%: 23,11% 47,36% 80,26% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 202.166,69 | 414.397,36 | 702.187,97 | 874.908,48
Outros: - - - -
Investimento: | 202.166,69 414.397,36 | 702.187,97  874.908,48

MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA - SC

Local
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