
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Cordilheira Alta

Empreendimento REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE SOCIAL DO BAIRRO COHAB

Logradouro RUA PEDRO LENGHER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 833,90 833,90

2 LIMPEZA E ESCAVAÇÕES 100,00 777,10 777,10

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 100,00 3.891,56 3.891,56

4 20,00 20,0029.928,00 29.928,00AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE SOCIAL 30,00 30,0044.891,99 44.892,00 149.639,99

5 40,00 30,009.262,79 6.947,09CHURRASQUEIRA 30,00 6.947,09 23.156,97

6 30,00 20,0024.089,27 16.059,51CAMPO POLIESPORTIVO 20,00 30,0016.059,52 24.089,27 80.297,57

7 30,00 70,001.854,62 4.327,45MURETA DE CONTENÇÃO 6.182,07

8 100,00 9.080,22VAGAS DE ESTACIONAMENTO E CALÇADA EXTERNA 9.080,22

9 100,00 2.371,30AJARDINAMENTO 2.371,30

10 100,00 495,00LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS 495,00

TOT. (%) 23,54 25,01

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 69.208,5765.134,68

24,01 27,44

66.454,07 75.928,36

75.928,3666.454,07

100,00

0,00

276.725,68

276.725,68

65.134,68 69.208,57

2020-08-20

Data
Valdemar Martins

Responsável técnico
pelos ítens:

05946529951 132308-7 A PREENCHER


