CRONOGRAMA GLOBAL

N¢ do contrato: 000-0 / 0

|Tomador: PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

|Empreendimento: Pintura e reforma parcial na Escola Municipal Fernando Machado |Programa: 0
= - Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum.
1 Ginasio de esportes - Esquadrias 19.165,39 100,00/ 100,00
2 Ginasio de esportes - Recuperacéo de patologias e paredes 10.109,20 100,00, 100,00
3 Ginasio de esportes - Pintura Interna 18.139,09/ 80,00/ 80,00 20,00, 100,00
4 Ginasio de esportes - Pintura Externa 19.993,07 100,00, 100,00
5 Reforma da cozinha - Demolicoes 4.276,31| 100,00/ 100,00
6 Reforma da cozinha e lavanderia - Parede em alvenaria 2.854,43| 100,00 100,00
7 Reforma da cozinha e lavanderia - Parede em drywall 5.978,23| 100,00/ 100,00
8 Reforma da cozinha e lavanderia - Revestimentos 20.470,78 100,00, 100,00
9 Reforma da cozinha e lavanderia - Esquadrias 24.515,25 100,00, 100,00
10 Reforma da cozinha e lavanderia - Instalacdes Elétricas 6.016,00f 50,00 50,00/ 50,00 100,00
11 Reforma da cozinha e lavanderia - Instalaces Hidrossanitarias e Gas 4.402,29 100,00 100,00
12 Banheiro principal - Melhorias 19.675,72) 100,00, 100,00
13 Pintura Interna e Esquadrias - Salas 01 a 06 19.364,64 100,00, 100,00
14 Pintura Interna e Esquadrias - Salas 07, 08, Informatica, Professores, Depdsito e Banheiros 13.760,42 100,00, 100,00
15 Pintura Interna e Esquadrias - Direcdo, Banheiro e Refeitério 6.028,70/ 100,00/ 100,00
16 Remocao de Grades e Pintura - Hall 4.456,30/ 100,00 100,00
17 Servicos Externos e Pintura 49.091,64| 50,000 50,00 50,00 100,00
18 Ginasio de Esportes - Banheiros - Demolicdo 2.390,32| 100,00 100,00
19 Ginasio de Esportes - Banheiros - Reconstrucio 16.199,63| 100,00/ 100,00
20 Ginasio de Esportes - Banheiros - Revestimentos e acabamentos 10.966,00 100,00 100,00
21 Ginasio de Esportes - Banheiros - Esquadrias e Divisérias 30.424,66/ 30,00/ 30,00 70,00 100,00
22 Ginasio de Esportes - Banheiros - Loucas e Metais 11.145,20 100,00, 100,00
23 Ginasio de Esportes - Banheiros - Instalactes Elétricas 2.584,47 100,00, 100,00
24 Ginasio de Esportes - Banheiros - Instalacdes Hidrossanitaria 2.666,45 100,00 100,00
25 Quadra de esportes 7.307,92 100,00/ 100,00
26 Arquibancada nova 31.897,85/ 70,00/ 70,00/ 30,00 100,00
TOTAL (%)| _ 50,17 50,17| 49,83 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 363.879,96 182.555,40 181.324,57
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 363.879,9 182.555,40 181.324,57
ACUMULADORS)| . 182.555,40 363.879,96

Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA
Carimbo e Assinatura

V.010115

quinta-feira, 7 de outubro de 2021

Data

1de1




