CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 1028429-0/ 0

|Tomador: PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

Empreendimento: Execugao de melhorias na Escola B.M. Fernando Machado |Programa: 0
= . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 Parque Infantil - Piso 27.871,21 100,00] 100,00
2 Parque Infantil - Paredes e cercamento 26.389,07 50,00/ 50,000 25,000 75,00 25,00 100,00
3 Forro Drywall 88.106,10/ 50,00 50,00/ 40,00 90,00/ 10,00 100,00
4 Instalacdes elétricas e iluminacao 11.510,69| 50,00/ 50,00/ 25,00/ 75,00 25,00 100,00
5 Construcéo de parede (drywall) e acabamentos 3.325,30| 60,000 60,00/ 40,00/ 100,00
6 Portas e esquadrias 50.086,56 75,00 75,000 25,00 100,00
7 Substituicdo de Piso e Rodapés 30.312,35 25,000 25,000 75,00 100,00
8 Passeio e pintura de muro - Rua 7 de Setembro 26.410,76 100,00 100,00
9 Gramado 29.018,00 100,00/ 100,00
10 Pintura 3.394,00 100,00| 100,00
11 Calha, cisterna e telhado 17.076,17 100,00 100,00
12 Ar condicionado 3.660,00 100,00 100,00
13 Mastro 4.566,60 100,00| 100,00
14 Quadra de esportes 78.738,71| 100,00 100,00
15 Complementos para a quadra 12.766,54 100,00 100,00
16 Pavimentacdo em paver 65.472,46| 40,00 40,00 60,00 100,00
TOTAL (%) 32,74| 32,74| 29,28| 62,02| 26,81| 88,83| 11,17] 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 478.704,52 156.731,27 140.144,08 128.338,90 53.490,27
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 478.704,52 156.731,27 140.144,08 128.338,90 53.490,27
ACUMULADO (R$) 156.731,27 296.875,35 425.214,25 478.704,52

Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA
Carimbo e Assinatura
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