
Nº do contrato: 1028429-0 / 0 Tomador: PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

Empreendimento: Execução de melhorias na Escola B.M. Fernando Machado Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 Parque Infantil - Piso 27.871,21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Parque Infantil - Paredes e cercamento 26.389,07 50,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00
3 Forro Drywall 88.106,10 50,00 50,00 40,00 90,00 10,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Instalações elétricas e iluminação 11.510,69 50,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 Construção de parede (drywall) e acabamentos 3.325,30 60,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 Portas e esquadrias 50.086,56 75,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00
7 Substituíção de Piso e Rodapés 30.312,35 25,00 25,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 Passeio e pintura de muro - Rua 7 de Setembro 26.410,76 100,00 100,00 100,00 100,00
9 Gramado 29.018,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 Pintura 3.394,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 Calha, cisterna e telhado 17.076,17 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 Ar condicionado 3.660,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 Mastro 4.566,60 100,00 100,00 100,00 100,00
14 Quadra de esportes 78.738,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 Complementos para a quadra 12.766,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 Pavimentação em paver 65.472,46 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 32,74 32,74 29,28 62,02 26,81 88,83 11,17 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 478.704,52
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 478.704,52

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data
quarta-feira, 20 de abril de 2022

156.731,27 296.875,35 425.214,25 478.704,52 478.704,52

Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

478.704,52

Mês 04

156.731,27 140.144,08 128.338,90 53.490,27

140.144,08156.731,27 128.338,90 53.490,27
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