CRONOGRAMA GLOBAL

N¢ do contrato: 0-0 /0

|Tomador: PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

Empreendimento: Centro Integrado Ludovico J. Tozzo |Programa: 0
ltem DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS Investimento|—ues 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum.
1 Esquadrias 10.787,35/ 50,00 50,00/ 50,00/ 100,00
2 Loucas e acessoérios 1.214,34 100,00 100,00
3 Mureta da quadra 1.384,83 100,00 100,00
4 Rede de protecdo para quadra 15.950,04 100,00 100,00
5 Impermeabilizacdo Externa 10.130,84 100,00 100,00
6 Reparo de paredes internas 20.175,04 100,00 100,00
7 Pavimentacdo externa e drenagem 54.719,08 40,00/ 40,00 60,00 100,00
8 Muro 84.449,56/ 100,00/ 100,00
9 Reconstrucdo de calhas em concreto 687,27 100,00 100,00
10 Lavanderia e acesso: demolicdo 3.852,93| 100,00/ 100,00
11 Lavanderia e acesso: paredes, pisos e laje 5.082,47| 100,00/ 100,00
12 Lavanderia e acesso: acabamentos 9.059,90/ 100,00/ 100,00
13 Lavanderia e acesso: esquadrias 8.843,28/ 20,00 20,00/ 80,00 100,00
14 Lavanderia e acesso: instalacdes elétricas 2.700,39 100,00 100,00
15 Lavanderia e acesso: instalacdes hidrossanitérias 1.206,42| 100,00 100,00
16 Fechamento de caixa de inspecéo 1.158,64 100,00 100,00
17 Acabamentos de muretas e mastros 3.239,53 100,00 100,00
18 Ajardinamento 2.380,62 100,00 100,00
19 Cisterna 13.125,66 100,00/ 100,00
20 Limpeza de obra 228,00 100,00 100,00
TOTAL (%) 44,26| 44,26 27,73| 71,98| 28,02| 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 250.376,19 110.813,61 69.418,46 70.144,12
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 250.376,19 110.813,61 69.418,46 70.144,12
ACUMULADO (R$) 110.813,61 180.232,07 250.376,19
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