
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

Empreendimento: Centro Integrado Ludovico J. Tozzo Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 Esquadrias 10.787,35 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2 Louças e acessórios 1.214,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

3 Mureta da quadra 1.384,83 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 Rede de proteção para quadra 15.950,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

5 Impermeabilização Externa 10.130,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

6 Reparo de paredes internas 20.175,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7 Pavimentação externa e drenagem 54.719,08 40,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00

8 Muro 84.449,56 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

9 Reconstrução de calhas em concreto 687,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 Lavanderia e acesso: demolição 3.852,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

11 Lavanderia e acesso: paredes, pisos e laje 5.082,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12 Lavanderia e acesso: acabamentos 9.059,90 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

13 Lavanderia e acesso: esquadrias 8.843,28 20,00 20,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

14 Lavanderia e acesso: instalações elétricas 2.700,39 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15 Lavanderia e acesso: instalações hidrossanitárias 1.206,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

16 Fechamento de caixa de inspeção 1.158,64 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

17 Acabamentos de muretas e mastros 3.239,53 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

18 Ajardinamento 2.380,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

19 Cisterna 13.125,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

20 Limpeza de obra 228,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 44,26 44,26 27,73 71,98 28,02 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 250.376,19

Contrapartida Física

Outras Fontes

TOTAL (R$) 250.376,19
ACUMULADO (R$)

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA DE CORDILHEIRA ALTA

Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento

Data

sexta-feira, 10 de junho de 2022

110.813,61 180.232,07 250.376,19 250.376,19 250.376,19

Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

250.376,19

Mês 04

110.813,61 69.418,46 70.144,12

69.418,46110.813,61 70.144,12
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