CAI{A

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)
Ne OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0 0| Municipio de Cordilheira Alta

APELIDO EMPREENDIMENTO
Unidade Sanitéria

DESCRICAO DO LOTE
Unidade Sanitéria

Grau d
#PUB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
% Periodo: | 18,34% 19,66% 6,57% 2,10% 3,39% 3,33% 3,22% 1,29% 2,18% 1,09% 5,46%
1.1, SERVICOS PRELIMINARES 78.370,15 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. SUPRAESTRUTURA 227.756,84 | % Periodo: | 47,71% 47,711% 0,92% 1,37% 1,37% 0,92%
[1.21.  Fundagdes - Sapatas Isoladas 34.781,71 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.22.  Pilares 75.104,35 | % Periodo: [ 50,00% 50,00%
[1.23. Caixad agua 10.422,41 | % Periodo: 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
[1.2.4.  Vigas Baldrame 107.448,37 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.3. Alvenaria 391.220,19 | % Periodo: | 40,00% 40,00% 20,00%
[1.4. Vigas fechamento 138.583,07 | % Periodo: 70,50% 29,50%
[1.5. Vigas Platibanda 15.029,06 | % Periodo:
[1.6.  Piso 10.637,78 | % Periodo:
[1.7. Revestimento 78.159,37 [ % Periodo:
[1.8. Instalag&o Hidraulica 36.300,16 | % Periodo:
[1.9. Instalag&o Sanitaria 123.696,38 | % Periodo:
[1.10.  Instalagao Elétrica 48.588,72 | % Periodo:
|1 .11.  Equipamentos 73.228,38 | % Periodo:
[1.12.  Esquadrias 181.666,01 | % Periodo:
[1.13.  Cobertura 201.473,86 | % Periodo: 20,00% 10,00% 50,00%
|1 .14.  Forro Laje Treligada e Acabamento 237.601,49 | % Periodo: 15,00% 25,00% 25,00% 25,00% 10,00%
|1 .15.  COMPLEMENTARES 8.572,61 | % Periodo:
[1.15.1. Limpeza 8.572,61 | % Periodo:
Total: R$ 1.845.879,07 %: 18,34% 19,66% 6,57% 2,10% 3,39% 3,33% 3,22% 1,29% 2,18% 1,09% 5,46%
Repasse: - - - - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 338.525,44 | 362.856,36 | 121.210,52 | 38.766,95 | 62.527,09 | 61.484,86 | 59.400,37 | 23.760,15 | 40.294,77 | 20.147,39 | 100.736,93
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c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d
a (SELECIONAR)

#PUB
Ne OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Municipio de Cordilheira Alta Unidade Sanitéria Unidade Sanitéria
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: | 338.525,44 362.856,36  121.210,52  38.766,95  62.527,09  61.484,86 = 59.400,37  23.760,15  40.294,77  20.147,39  100.736,93
%: 18,34% 38,00% 44,56% 46,66% 50,05% 53,38% 56,60% 57,89% 60,07% 61,16% 66,62%
Repasse: - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 338.525,44 | 701.381,80 | 822.592,32 | 861.359,27 | 923.886,36 | 985.371,22 | 1.044.771,59 | 1.068.531,74 | 1.108.826,51 | 1.128.973,90 @ 1.229.710,83
Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: | 338.525,44  701.381,80 822.592,32 861.359,27 923.886,36 | 985.371,22 | 1.044.771,59 1.068.531,74 1.108.826,51 1.128.973,90 1.229.710,83

Cordilheira Alta / Santa Catarina

Local Responséavel Técnico
Nome: Claudete Skowronski Canal
segunda-feira, 19 de setembro de 2022 CREA/CAU: 063131-9
Data ART/RRT:
PMv3.0.4



c A ' \ A CRONOGRAMA FiSlI¢ Sigilo
A (SELECIONAR) iLICO

Ne OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| Municipio de Cordilheira Alta Unidade Sanitéria Unidade Sanitéria
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
% Periodo: 0,41% 0,41% 8,51% 3,84% 7,92% 12,29%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 73.370,15 | % Periodo:
|1 2. SUPRAESTRUTURA 227.756,84 | % Periodo:
|1 .2.1.  Fundagoes - Sapatas Isoladas 34.781,71 | % Periodo:
[1.2.2.  Pilares 75.104,35 | % Periodo:
[1.23. Caixad agua 10.422,41 | % Periodo:
[1.2.4.  Vigas Baldrame 107.448,37 | % Periodo:
[1.3.  Awenaria 391.220,19 | % Periodo:
[1.4.  Vigas fechamento 138.583,07 [ % Periodo:
[1.5. Vigas Platibanda 15.029,06 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.6. Piso 10.637,78 | % Periodo: 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
[1.7. Revestimento 78.159,37 | % Periodo: 80,00% 20,00%
[1.8. Instalagéo Hidraulica 36.300,16 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.9. Instalagéo Sanitaria 123.696,38 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.10.  Instalago Elétrica 48.583,72 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1 A1, Equipamentos 73.228,38 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  Esquadrias 181.666,01 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.13.  Cobertura 201.473,86 | % Periodo: 20,00%
|1 .14.  Forro Laje Treligada e Acabamento 237.601,49 | % Periodo:
[1.15. COMPLEMENTARES 8.572,61 | % Periodo: 100,00%
[1.15.1. Limpeza 8.572,61 | % Periodo: 100,00%
ITotal: R$ 1.845.879,07 % 0,41% 0,41% 8,51% 3,84% 7,92% 12,29%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 7.514,53 7.514,53 | 157.094,89 | 70.968,27 | 146.169,40 | 226.906,62

PMv3.0.4



c A ' ) A CRONOGRAMA FiSI( Sigilo
a (SELECIONAR) iLICO

N2 OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Municipio de Cordilheira Alta Unidade Sanitéria Unidade Sanitéria
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24
Outros: - - - - - -
Investimento: 7.514,53 7.514,53 | 157.094,89 | 70.968,27 146.169,40 226.906,62
%: 66,62% 67,03% 67,43% 75,94% 79,79% 87,71% 100,00%
Repasse: - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 1.229.710,83 | 1.237.225,36 | 1.244.739,89 | 1.401.834,78 | 1.472.803,05 | 1.618.972,45 | 1.845.879,07
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 1.229.710,83 | 1.237.225,36 | 1.244.739,89 | 1.401.834,78 | 1.472.803,05 | 1.618.972,45 1.845.879,07

Cordilheira Alta / Santa Catarina

Local Responséavel Técnico
Nome: Claudete Skowronski Canal
segunda-feira, 19 de setembro de 2022 CREA/CAU: 063131-9
Data ART/RRT:
PMv3.0.4



c A ' A CRONOGRAMA FI’SI1 Grau de Sigilo |
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N2 OPERAGAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR | |
0 0| Municipio de Cordilheira Alta
23 24
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
09/24 10/24

% Periodo:
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 73.370,15 | % Periodo:
|1 2. SUPRAESTRUTURA 227.756,84 | % Periodo:
|1 .2.1.  Fundacoes - Sapatas Isoladas 34.781,71 | % Periodo:
[1.22.  Pilares 75.104,35 | % Periodo:
[1.23. Caixad agua 10.422,41 | % Periodo:
[1.2.4.  Vigas Baldrame 107.448,37 | % Periodo:
[1.3.  Awenaria 391.220,19 | % Periodo:
[1.4.  Vigas fechamento 138.583,07 | % Periodo:
[1.5. Vigas Platibanda 15.029,06 | % Periodo:
[1.6.  Piso 10.637,78 | % Periodo:
[1.7. Revestimento 78.159,37 [ % Periodo:
[1.8. Instalag&o Hidraulica 36.300,16 | % Periodo:
[1.9. Instalag&o Sanitaria 123.696,38 | % Periodo:
[1.10.  Instalagao Elétrica 48.5883,72 | % Periodo:
|1 .11.  Equipamentos 73.228,38 | % Periodo:
[1.12.  Esquadrias 181.666,01 [ % Periodo:
[1.13.  Cobertura 201.473,86 | % Periodo:
|1 .14.  Forro Laje Treligada e Acabamento 237.601,49 | % Periodo:
|1 .15.  COMPLEMENTARES 8.572,61 | % Periodo:
[1.15.1. Limpeza 8.572,61 | % Periodo:
ITotal: R$ 1.845.879,07 %:
Repasse:
Contrapartida:

PMv3.0.4




CA' A N A CRONOGRAMA FiSI Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
Ne OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR
0 0| Municipio de Cordilheira Alta
23 24
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
09/24 10/24

Outros:

Investimento:

Acumulado:

%

Repasse:

Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Cordilheira Alta / Santa Catarina

Local

segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Data

PMv3.0.4




