PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLRAN
o DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
¢ 03/04/2023
LOCALIZACAO: Rodovia EMCA-010 — Acesso a Linha Campina do Gregério - 12 Etapa
CODIGO (SINAPI / ~ CUSTO 0 PRECO PRECO DO
ITEM SICRO / DER-PR) DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRA(;AO DA OBRA
1.1 Sinapi-1 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m?2 3,00 275,00 24,50% 342,38 R$ 1.027,14
N Transporte dos equipamentos (retro escavadeira,
1.2 Sinapi 5824 motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc) h 5,00 203,00] 24,50% 252,74 R$1.263,70
1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 150,00 32,00 24,50% 39,84 R$ 5.976,00
1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 109,00| 24,50% 135,71 R$ 2.714,20
Total do item R$ 10.981,04
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Sinapi 100576 Regularizagdo e compactagdo do subleito a 100% do P.N. m? 2.790,00 2,10| 24,50% 2,61 R$ 7.281,90
Total do item R$ 7.281,90
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE
N Escavacao mecanizada de vala, prof. até 1,5m, com 3
31 Sinapi 90106 retroescavadeira, solo de 1a cat, baixo nivel interferéncia m 15,00 6,80 24,50% 8,47 R$ 127,05
3.2 Sinani 93379 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, prof. até me
' P 1,5m, com mat la cat, baixo nivel de interferéncia 10,00 17,80 24,50% 22,16 R$ 221,60
. Corpo de bueiro simples tubular em concreto BSTC d=0,60m,
3.4 Sicro 0804021 51 sem berco m 10,00 320,00 24,509%| 398,40 RS 3.984,00
3.6 Sicro 2003339 Sarjeta triangular sem revestimento m 288,00 6,80 24,50% 8,47 R$ 2.439,36
3.7 Sicro 2003357 Transposicao de acesso de veiculos com tubo de 0,30m m 16,00 154,00 24,50% 191,73 R$ 3.067,68
Total do item R$ 9.839,69
4.0 PAVIMENTAQAO COM PEDRAS IRREGULARES
a1 COMDOSICAO 2 Colchdo de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte m2
' POsI& até 10km 2.790,00 17,09 24,50% 21,28 R$ 59.371,20




4.2 Composicao 1 Pavimentacao com pedra irregular inclusive rejunte de p6 de m2
) pedra e compactacao 2.790,00 45,31 24,50% 56,41 R$ 157.383,90
43 Composicéo 3 Extr.agéo, carga e ass.entamento de corddo de pedra para m
pavimento com pedras irregulares 930,00 16,12 24,50% 20,07 R$ 18.665,10
Total do item R$ 235.420,20
5.0 SINALIZACAO VIARIA
Placa de sinalizag&o viaria octogonal (L=35cm) com suporte
5.1 Composicéo 4 de aco galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 587,49 24,50% 731,43 R$ 1.462,86
Placa de sinalizag&o viaria circular D= 60cm com suporte de
5.2 Composigéo 5 aco galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 391,33 24,50% 487,21 R$ 974,42
Total do item R$ 2.437,28
I
VALOR TOTAL R$ R$ 265.960,11
Data: 03/04/2023 NOME: Fernando L. Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21266-9




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHANo 1
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCALIZACAO: |Rodovia EMCA-010 — Acesso a Linha Campina do Gregério - 12 Etapa DATA
Data ref. dos custos: Sinapi - fev/2023; Sicro out/2022 | Periodicidade das Estapas: MENSAL | 03/04/2023
PERIODO
DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 [Servigos iniciais 3.294,31| 1,24 274526 1,03 274526 1,03 219621 0,83 10.981,04| 4,13
2.0 |Terraplenagem 2.548,67| 0,96 254867| 0,96 2.184,56| 0,82 7.281,90| 2,74
3.0 |Obras de arte corrente 5.903,81| 2,22 3.935,88| 1,48 9.839,69| 3,70
4.0 |Pavimentacdo c/ pedras | 47.084,04| 17,70( 70.626,06| 26,56/ 58.855,05| 22,13| 58.855,05| 22,13 235.420,20| 88,52
5.0 |Sinalizag&o viaria 2.437,28| 0,92 2.437,28| 0,92
TOTAL NO MES (SIMPLES) 58.830,83| 22,12| 79.855,87| 30,03| 63.784,87| 23,98| 63.488,54| 23,88 265.960,11| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) | 58.830,83| 22,12 138.686,70| 52,15 202.471,57| 76,13| 265.960,11| 100,01
Data: 03/04/2023 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:

Fernando L. Becker CREA/SC 21266-9




PLANILHA ORCAMENTARIA DE COMPOSICOES DE SERVICOS

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHAN®
~ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 03/04/2023
LOCALIZACAO: Rodovia EMCA-010 — Acesso a Linha Campina do Gregorio - 12 Etapa
COMPOSI(}@ES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
5 = CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID| COEF. DES. NAO DES.
1.0 Composicdo 1 |Pavimentacado de pedra irregular, rejunte de p6 de pedra e compactacao m?2 R$ 45,31 R$ 47,40
11 Sinapi 5864 Rolo compactador vibrat6rio um cilindro aco liso, 80HP, peso operacional maximo CHP
' 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna 0,0031 133,15 R$ 135,83
12 Sinapi 5685 Rolo compactador vibrat6rio um cilindro ago liso, 80HP, peso operacional maximo CHI
' 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna 0,0839 45,47 R$ 48,15
13 Sinapi-l 13186 |Pedra basaltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentagéo ma
' poliédrica, posto pedreira, sem frete 0,1500 110,58 R$ 110,58
1.4 Sinapi-1 4741 |P6 de pedra - posto pedreira, sem frete m3 0,0120 96,31 R$ 96,31
15 Sinapi 95878 | Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT txkm
' até 30km - Distancia considerada da pedreira de 30km 7,4000 1,53 R$ 1,56
1.6 Sinapi 88260 |Calceterio com encargos complementares h 0,2600 27,24 R$ 31,03
1.7 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,2600 19,00 R$ 21,48
20 Composigao 2 Colchéo de pfedra britada n® 0 ou pedrisco, espessura de 12cm, incluso m2 R$ 17.09 R$ 17,79
transporte até 10km
2.1 Sinapi-1 4720 |Pedra britada n° 0 ou pedrisco - 4,8 a 9,5mm (com transporte até 10km) m3 0,10 117,72 R$ 117,72
2.2 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,28 19,00 R$ 21,48
3.0 Composicado 3 |Extracdo, carga e assentamento de cordao de pedra pavimento poliédrico m R$ 16,12 R$ 17,10
31 Sinapi-1 13186 |Pedra baséltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentagdo ma
' poliédrica, posto pedreira, sem frete 0,0500 110,58 R$ 110,58
32 Sinapi 95878 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT txkm
' até 30km - Distancia considerada da pedreira de 30km 2,5500 1,53 R$ 1,56
3.3 Sinapi 88260 |Calceterio com encargos complementares h 0,1200 27,24 R$ 31,03
3.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,1800 19,00 R$ 21,48




40 Composicéo 4 Placa _de sin_alizagéo viaria octogo_nal L_=350m, com suporte de ago un R$ 587,49 R$ 501,18
galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
4.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 73,06 73,06
4.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizacdo em chapa de aco n° 16 com pintura refletiva m2 0,5915 635,25 635,25
4.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47 31,30
4.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00 21,48
4.5 Sinapi 93358 |Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 75,16 84,97
4.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 420,75 429,59
50 Composigao 5 Pl_aca de sinalizagao viériq circu!ar D=60cm, com suporte de aco galvanizado un R$ 301,33 R$ 395,02
D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
5.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 73,06 73,06
5.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizacdo em chapa de aco n° 16 com pintura refletiva m2 0,2827 635,25 635,25
5.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47 31,30
5.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00 21,48
5.5 Sinapi 93358 |Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 75,16 84,97
5.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 420,75 429,59
6.0 e Placa .de sin_alizagéo viaria quadrqda L.=60cm, com suporte de ago un R$ 440,43 RS 444,12
galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
6.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 73,06 73,06
6.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizacdo em chapa de aco n° 16 com pintura refletiva m2 0,3600 635,25 635,25
6.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 27,47 31,30
6.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 19,00 21,48
6.5 Sinapi 93358 |Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 75,16 84,97
6.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 420,75 429,59
Data: 03/04/2023 NOME: Fernando L. Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21266-9




