
FOLHA N
o
  

DATA 

20/05/2024

1.0 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 Sinapi-I 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m² 3,00 250,00 25,00% 312,50 R$ 937,50

1.2 Sinapi 5824
Transporte dos equipamentos (retro escavadeira, 

motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc)
h

10,00 211,18 25,00% 263,98 R$ 2.639,80

1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 150,00 33,98 25,00% 42,48 R$ 6.372,00

1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 115,40 25,00% 144,25 R$ 2.885,00

R$ 12.834,30

2.0 TERRAPLENAGEM

2.1 Sinapi 100576 Regularização e compactação do subleito a 100% do P.N. m² 1.200,00 2,53 25,00% 3,16 R$ 3.792,00

R$ 3.792,00

3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

3.1 Sicro 0804021 Corpo de bueiro simples tubular em concreto armado d=0,6m m 20,00 392,29 25,00% 490,36 R$ 9.807,20

3.2 Sicro 0804081 Boca de bueiro – BSTC d=0,6m - pedra basalto argamassada un 4,00 724,06 25,00% 905,08 R$ 3.620,32

R$ 13.427,52

4.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

4.1 Composição 2
Colchão de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte

até 10km
m²

1.200,00 17,99 25,00% 22,49 R$ 26.988,00

4.2 Composição 1
Pavimentação com pedra irregular inclusive rejunte de pó de

pedra e compactação
m²

1.200,00 51,49 25,00% 64,36 R$ 77.232,00

4.3 Sinapi 94273 Travamento longitudinal com meio-fio pré-moldado a c/ 50m m 30,00 43,57 25,00% 54,46 R$ 1.633,80

4.4 Composição 5
Execução, fornecimento e compactação de aterro para

contenção lateral da camada de pedra
m³

126,00 39,52 25,00% 49,40 R$ 6.224,40

R$ 112.078,20

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Trecho da Rodovia EMCA-206

Total do item

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Total do item

ITEM
CÓDIGO (SINAPI / 

SICRO / DER-PR)
DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE

CUSTO 

UNITÁRIO
BDI (%)

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO DO 

SERVIÇO

Total do item

Total do item

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO:



5.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ

5.1 Composição 3
Pintura de ligação com emulsão RR-2C (taxa aplicação = 0,5 

l/m²) inclusive transporte da emulsão Canoas - Chapecó
m²

1.200,00 2,38 25,00% 2,98 R$ 3.576,00

5.2 Composição 4

Aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), 

CAP 50/70, camada de binder, espessura de 4,0cm, exclusive 

CBUQ, carga e transporte

m³

48,00 86,00 25,00% 107,50 R$ 5.160,00

5.3 Sinapi 95878
Transporte de CBUQ com c/ basc 6,0 m³ rodovia pavimentada 

DMT – 26km densidade 2,5 t/m³
t km

3.120,00 1,63 25,00% 2,04 R$ 6.364,80

5.4 Sinapi 101001
Carga, manobra e descarga de mat. betuminoso a quente 

caminhão basculante 6m³
t

120,00 4,90 25,00% 6,13 R$ 735,60

R$ 15.836,40

R$ 157.968,42

OBSERVAÇÃO:    O Concreto Betuminoso Usinado a Quente será fornecido pela administração municipal através do consórcio.

Valor da massa asfáltica de CBUQ para 120,0 t  =  R$ 45.310,80

R$ 203.279,22

VALOR PARA LICITAÇÃO  R$

VALOR TOTAL DA OBRA  R$

Data: 20/05/2024 NOME:      Fernando L. Becker   -   Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9

Total do item



R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 7.058,87 4,47 5.775,43 3,65 12.834,30 8,12

3.0 3.792,00 2,40 3.792,00 2,40

4.0 13.427,52 8,50 13.427,52 8,50

5.0 44.831,28 28,38 67.246,92 42,57 112.078,20 70,95

6.0 15.836,40 10,03 15.836,40 10,03

69.109,67 43,75 88.858,75 56,25 157.968,42 100,00

69.109,67 43,75 157.968,42 100,00

NOME E CREA DO RESP. TÉCNICO: ASSINATURA:

      Fernando L. Becker   CREA/SC 21.266-9

Data: 20/05/2024

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

Serv. iniciais e adm. obra

Terraplenagem

Obras de arte corrente

Recapeamento asfáltico

Pavimentação c/ pedras

DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06

LOCALIZAÇÃO: Trecho da Rodovia EMCA-206 DATA

20/05/2024Data ref. dos custos:  Sinapi - abril/2024; Sicro janeiro/2024 Periodicidade das Estapas: MENSAL

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC FOLHA No   1

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES



FOLHA N
o
  

DATA

20/05/2024

1.0 Composição 1 Pavimentação de pedra irregular, rejunte de pó de pedra e compactação m² R$ 51,49 R$ 53,36

1.1
Sinapi 5684 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna
CHP

0,0031 152,43 156,15

1.2
Sinapi 5685 Rolo compactador vibratório um cilindro aço liso, 80HP, peso operacional máximo 

8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna
CHI

0,0839 61,91 65,63

1.3
Sinapi-I 13186 Pedra basáltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentação 

poliédrica, posto pedreira, sem frete
m³

0,1500 115,98 115,98

1.4 Sinapi-I 4741 Pó de pedra - posto pedreira, sem frete m³ 0,0120 101,01 101,01

1.5
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 30km - Distância considerada da pedreira de 30km
txkm

9,0000 1,63 1,66

1.6 Sinapi 88260 Calceterio com encargos complementares h 0,2600 27,11 30,58

1.7 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,2600 21,14 22,58

2.0 Composição 2
Colchão de pedra britada n° 0 ou pedrisco, espessura de 10cm, incluso 

transporte até 10km
m² R$ 17,99 R$ 18,67

2.1 Sinapi-I 4720 Pedra britada n° 0 ou pedrisco - 4,8 a 9,5mm (com transporte até 10km) m³ 0,10 123,46 123,46

2.2 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,28 20,14 22,58

3.0 Composição 3 Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C m² R$ 2,38 R$ 2,44

3.1 Sinapi 5839 Vassoura mecânica rebocável com escoava cilíndrica - CHP diurno CHP 0,0020 9,31 9,31

3.2 Sinapi 5841 Vassoura mecânica rebocável com escoava cilíndrica - CHI diurno CHI 0,0040 4,68 4,68

3.3 Cotação ANP Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para pavimentação asfáltica kg 0,4500 3,11 3,11

3.4 Sinapi 83362 Espargidor de asfalto pressurizado - CHP diurno CHP 0,0004 270,00 273,92

3.5 Sinapi 88316 Servente com encargos complementares h 0,0055 20,14 22,58

3.6 Sinapi 89035 Trator de pneus, potência 85CV - CHP diurno CHP 0,0017 125,63 129,37

3.7 Sinapi 89036 Trator de pneus, potência 85CV - CHI diurno CHI 0,0038 44,40 48,14

3.8 Sinapi 91486 Espargidor de asfalto pressurizado - CHI diurno CHI 0,0051 67,49 71,41

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID COEF.
CUSTO UNIT   

NÂO DES.

CUSTO UNIT   

DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS

MUNICÍPIO: CORDILHEIRA ALTA – SC

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

LOCALIZAÇÃO: Trecho da Rodovia EMCA-206



4.0 Composição 4
Aplicação de pavimento de concreto asfáltico, camada de Binder, exclusive

CBUQ, carga e transporte (SINAPI 95996)
m³ R$ 86,00 R$ 90,45

4.1
Sinapi 5835 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90m a 5,30m,

potência 105hp, capacidade 450 t/h, CHP diurno
CHP

0,0331 348,39 352,32

4.2
Sinapi 5837 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, largura de pavimentação 1,90m a 5,30m,

potência 105hp, capacidade 450 t/h, CHI diurno
CHI

0,0678 134,53 138,46

4.3 Sinapi 88314 Rasteleiro com encargos complementares h 0,8072 25,75 29,20

4.4
Sinapi 91386 Caminhão basculante 10m³, trucado, cabine simples, peso bruto total 23.000kg,

carga útil máx 15.935kg, 230hp, caçamba metálica - CHP diurno
CHP

0,0331 261,55 265,63

4.5
Sinapi 95631 Rolo compactador vibratório Tandem, aço liso, 125hp, peso sem/com lastro

10,20/11,65t, larg de trabalho 1,73 - CHP diurno
CHP

0,0575 218,12 221,84

4.6
Sinapi 95632 Rolo compactador vibratório Tandem, aço liso, 125hp, peso sem/com lastro

10,20/11,65t, larg de trabalho 1,73 - CHI diurno
CHI

0,0434 78,95 82,67

4.7
Sinapi 96155 Trator de pneus com potência de 85hp, tração 4x4, com vassoura mecânica

acoplada - CHI diurno
CHI

0,0668 48,87 52,61

4.8
Sinapi 96157 Trator de pneus com potência de 85hp, tração 4x4, com vassoura mecânica

acoplada - CHP diurno
CHP

0,0341 133,96 137,70

4.9
Sinapi 96463 Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110hp, peso

sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30m - CHP diurno
CHP

0,0299 204,05 207,77

4.10
Sinapi 96464 Rolo compactador de pneus, estático, pressão variável, potência 110hp, peso

sem/com lastro 10,8/27 t, largura de rolagem 2,30m - CHP diurno
CHI

0,0710 84,55 88,27

5.0 Composição 5
Execução, fornecimento e compactação de aterro para contenção lateral da

camada de pedra
m³ R$ 39,52 R$ 40,71

5.1
Sinapi 101149 Escavação horizontal, inlcuindo carga, descarga e transporte de solo em 2a 

categoria (cascalho), com trator de esteiras e caminhão basculante
m³

1,2500 20,19 20,78

5.2
Sinapi 95878 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT 

até 2km - Distância considerada da pedreira de 2km
txkm

3,2000 1,63 1,66

5.3 Sinapi 96386 Execução e compactação de aterro como solo arenoso (cascalho) m³ 1,0500 8,63 8,97

Data: 20/05/2024 NOME:      Fernando L. Becker   -   Diretor de Engenharia ASSINATURA:      

Nº CREA:      CREA/SC 21.266-9


