PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLRAN
~ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
¢ 09/10/2024
LOCALIZACAO: Rodovia EMCA-010 — Acesso a Linha Campina do Gregério - 22 Etapa
CODIGO (SINAPI / ~ CUSTO 0 PRECO PRECO DO
ITEM SICRO / DER-PR) DISCRIMINACAO UNID | QUANTIDADE UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO
1.0 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRAQAO DA OBRA
1.1 Sinapi-1 4813 Placa de obra em chapa galvanizada - adesivada (2,0x1,5m) m? 3,00 250,00] 24,70% 311,75 R$ 935,25
N Transporte dos equipamentos (retro escavadeira,
. S 5824 . . .
1.2 nap! motoniveladora, rolo compactador, trator de esteira, etc) h 5,000 212,29] 24,70% 264,73 R$ 1.323,65
1.3 Sinapi 90776 Encarregado geral h 200,00 34,72  24,70% 43,30 R$ 8.660,00
1.4 Sinapi 90778 Engenheiro civil de obra pleno h 20,00 115,40 24,70% 143,90 R$ 2.878,00
Total do item R$ 13.796,90
2.0 TERRAPLENAGEM
2.1 Sinapi 100576 Regularizagdo e compactagdo do subleito a 100% do P.N. m? 3.780,00 2,55 24,70% 3,18 R$ 12.020,40
Total do item R$ 12.020,40
3.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE
. Corpo de bueiro simples tubular em concreto BSTC d=0,40m,
3.1 Sicro 0804013 1551 sem berco m 4,00 24310] 2470%| 303,15 R$ 1.212,60
3.2 Sicro 0804061 Boca de bueiro — BSTC d=0,4m - pedra basalto argamassada un 4,00 363,65 24,70% 453,47 R$ 1.813,88
3.3 Sicro 2003300 Sarjeta triangular sem revestimento m 393,00 8,33 24,70% 10,39 R$ 4.083,27
3.4 Sicro 2003357 Transposicdo de acesso de veiculos com tubo de 0,30m m 18,00 209,37 24,70% 261,08 R$ 4.699,44
Total do item R$ 11.809,19
4.0 PAVIMENTAQAO COM PEDRAS IRREGULARES
a1 COmMDOSICE0 2 Colchdo de pedrisco, espessura de 10cm, incluso transporte m2
' posic até 10km 3.780,00 21,21 24,70% 26,45 R$ 99.981,00
49 Composico 1 Pavimentacao com pedra irregular inclusive rejunte de p6 de m2
' posic pedra e compactacio 3.780,00] 52,89 24,70% 6595  R$249.291,00




43 Composicéo 3 Extr.a(;éo, carga e ass.entamento de corddo de pedra para m
) pavimento com pedras irregulares 1.260,00 18,39 24,70% 22,93 R$ 28.891,80
44 Composicéo 7 Execucdo, fornecimento e compactacdo de aterro para me
contencéo lateral do cordéo de pedra 66,20 39,88 24,70% 49,73 R$ 3.292,13
Total do item R$ 381.455,93
5.0 SINALIZACAO VIARIA
Placa de sinalizag&o viaria octogonal (L=35cm) com suporte
5.1 Composicéo 4 de aco galvanizado DN=50mm H=2,4m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 2,00 719,62 24,70% 897,37 R$ 1.794,74
Placa de sinalizag&o viaria circular D= 60cm com suporte de
5.2 Composigéo 5 aco galvanizado D=50mm e H=2,4m, inclusive base de un
concreto ndo estrutural 6,00 434,29 24,70% 541,56 R$ 3.249,36
Total do item R$ 5.044,10
I
VALOR TOTAL R$ R$ 424.126,52
Data: 09/10/2024 NOME: Fernando L. Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21266-9




PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHANo 1
PROJETO: PAVIMENTAC}AO COM PEDRAS IRREGULARES
LOCALIZACAO: |Rodovia EMCA-010 — Acesso a Linha Campina do Gregério - 22 Etapa DATA
Data ref. dos custos: Sinapi - ago/2024; Sicro abr/2024 | Periodicidade das Estapas: MENSAL | 09/10/2024
PERIODO
DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 Etapa 05 Etapa 06 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1.0 [Servigos iniciais 8.278,14 1,95 5.518,76| 1,30 13.796,90| 3,25
2.0 |Terraplenagem 8.414,28 1,98 3.606,12| 0,85 12.020,40f 2,83
3.0 |Obras de arte corrente 11.809,19| 2,78 11.809,19| 2,78
4.0 |Pavimentacdo c/ pedras | 247.946,35| 58,46 133.509,58| 31,49 381.455,93| 89,95
5.0 |Sinalizag&o viaria 5.044,10f 1,19 5.044,10f 1,19
TOTAL NO MES (SIMPLES) 276.447,96 65,17| 147.678,56| 34,83 424.126,52| 100,00
TOTAL NO MES (ACUMULADO) | 276.447,96| 65,17| 424.126,52| 100,00
Data: 09/10/2024 NOME E CREA DO RESP. TECNICO: ASSINATURA:

Fernando L. Becker CREA/SC 21266-9




PLANILHA ORCAMENTARIA DE COMPOSICOES DE SERVICOS

MUNICIPIO: CORDILHEIRA ALTA - SC FOLHAN®
~ DATA
PROJETO: PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES 09/10/2024
LOCALIZACAO: Rodovia EMCA-010 — Acesso a Linha Campina do Gregorio - 22 Etapa
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
5 = CUSTO UNIT | CUSTO UNIT
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID| COEF. DES. NAO DES.
1.0 Composicdo 1 |Pavimentacado de pedra irregular, rejunte de p6 de pedra e compactacao m?2 R$ 52,89 R$ 55,07
11 Sinapi 5684 Rolo compactador vibrat6rio um cilindro aco liso, 80HP, peso operacional maximo CHP
' 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHP diurna 0,0031 154,31 158,03
12 Sinapi 5685 Rolo compactador vibrat6rio um cilindro ago liso, 80HP, peso operacional maximo CHI
' 8,1t, largura de trabalho 1,68m CHI diurna 0,0839 62,86 66,58
13 Sinapi-l 13186 |Pedra basaltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentagéo ma
' poliédrica, posto pedreira, sem frete 0,1600 121,37 121,37
1.4 Sinapi-1 4741 |P6 de pedra - posto pedreira, sem frete m3 0,0120 105,71 105,71
15 Sinapi 95878 | Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT txkm
' até 30km - Distancia considerada da pedreira de 30km 8,4000 1,64 1,67
1.6 Sinapi 88260 |Calceterio com encargos complementares h 0,2600 28,38 32,06
1.7 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,2600 20,38 22,86
20 Composigao 2 Colchéo de pfedra britada n® 0 ou pedrisco, espessura de 10cm, incluso m2 R$ 21.21 R$ 21.90
transporte até 10km
2.1 Sinapi-1 4720 |Pedra britada n° 0 ou pedrisco - 4,8 a 9,5mm (com transporte até 10km) m3 0,12 129,20 129,20
2.2 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,28 20,38 22,86
3.0 Composicado 3 |Extracdo, carga e assentamento de cordao de pedra pavimento poliédrico m R$ 18,39 R$ 19,37
31 Sinapi-1 13186 |Pedra baséltica irregular faixa granulométrica 100 a 150 mm, para pavimentagdo ma
' poliédrica, posto pedreira, sem frete 0,0500 121,37 121,37
32 Sinapi 95878 |Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT txkm
' até 30km - Distancia considerada da pedreira de 30km 3,2000 1,64 1,67
3.3 Sinapi 88260 |Calceterio com encargos complementares h 0,1200 28,38 32,06
3.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 0,1800 20,38 22,86




40 Composicéo 4 Placa _de sin_alizagéo viaria octogo_nal L_=350m, com suporte de ago un R$ 719,62 R$ 723,32
galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
4.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de ago galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 56,16 56,16
4.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizagéo em chapa de ago n° 16 com pintura refletiva m? 0,5915 924,00 924,00
4.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,65 32,37
4.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38 22,86
4.5 Sinapi 93358 |Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 81,77 91,73
4.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 425,92 435,80
50 Composigao 5 Pl_aca de sinalizagao viériq circu!ar D=60cm, com suporte de aco galvanizado un R$ 434,29 R$ 437,99
D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
5.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de acgo galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 56,16 56,16
5.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizagdo em chapa de aco n° 16 com pintura refletiva m? 0,2827 924,00 924,00
5.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,65 32,37
5.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38 22,86
55 Sinapi 93358 |Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 81,77 91,73
5.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 425,92 435,80
6.0 e Placa .de sin_alizagéo viaria quadrqda L.=60cm, com suporte de ago un R$ 505,72 R$ 509,42
galvanizado D=50mm e altura de 2,4m, inclusive base de concreto magro
6.1 Sinapi-1 21013 |Tubo de aco galvanizado com costura, classe leve, DN 50mm, E=3mm, 4,4 kg/m m 2,4000 56,16 56,16
6.2 Sinapi-1 34723 |Placa de sinalizagdo em chapa de a¢o n° 16 com pintura refletiva m? 0,3600 924,00 924,00
6.3 Sinapi 88309 |Pedreiro com encargos complementares h 0,2000 28,65 32,37
6.4 Sinapi 88316 |Servente com encargos complementares h 1,0000 20,38 22,86
6.5 Sinapi 93358 |Escavacdo manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,3m m3 0,0240 81,77 91,73
6.6 Sinapi 94968 |Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (ci/ar/brl) - preparo com betoneira 600L | m3 0,0240 425,92 435,80
70 Composicéo 7 Execygéo, fornecimento e compactacdo de aterro para contencéo lateral do un R$ 30,88 R$ 41,10
cordéo de pedra
71 Sinapi 101149 Escavagao horizontal, inlcuindo carga, d_escarga e_transporte de solo em 2a ma
categoria (cascalho), com trator de esteiras e caminhdo basculante 1,2500 20,35 20,97
7 Sinapi 95878 |Transporte com cgminhé_o basculante de _10 m3, em via urbana pavimentada, DMT xkm
até 2km - Distancia considerada da pedreira de 2km 3,2000 1,64 1,67
7.3 Sinapi 96386 |Execugdo e compactagéo de aterro como solo arenoso (cascalho) m3 1,0500 8,76 9,09
Data: 09/10/2024 NOME: Fernando L. Becker - Diretor de Engenharia ASSINATURA:

N° CREA: CREA/SC 21266-9




